

Phase	Tâches	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Cadrage	Validation note de cadrage										
Exploration	Ingestion des données										
	Analyse exploratoire des données										
	Preprocessing audio et extraction des features										
	Construction des datasets frame-wise				J1						
Modélisation	Benchmark des modèles candidats						J2				
	Implémentation du pipeline ML complet								J3		
Déploiement	Développement de l'API d'inférence										
	Dockerisation et déploiement sur Hugging Face Spaces										
Démonstration	Présentation phase1										J4

	Jalon	Semaine	Critère de validation
J1	Go Datasets	S4	Données validées et exploitables
J2	Go Modèle	S6	Baseline opérationnelle
J3	Go Prototype	S8	Pipeline complet exécutable
J4	Go Démonstration	S10	API et interface accessibles